



Atatürk Üniversitesi  
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

# PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ

Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Tel: 231-4047  
E-Mail: [yukselgoktas@atauni.edu.tr](mailto:yukselgoktas@atauni.edu.tr)  
Ders Asistanı: Hüseyin Durmuş

Dersin Yeri: Lab 4  
Dersin Zamanı: Ptesi. 10-12 / Çarş. 13-15

## Dersin Amaçları

Bu dersin amacı öğrencilerin proje kavramını ve proje süreçlerine ilişkin planlama aşamalarını kavramaları ve bunları uygulayarak projeler geliştirebilmelerini sağlamaktır. Bu derste; (1) Servis projesi geliştirilecek ve (2) Alanla ilgili çeşitli yarışmalara katılmak için proje hazırlanacaktır.

## Ders Planı

Haftalar	Konu
H_1 5 Ekim	-Dersin genel tanıtımı -Grupların oluşturulup, konuların dağıtılması
H_2 12 Ekim	-Program proje ilişkisi, proje kavramı, özellikleri, proje yönetiminin önemi. -Proje yöneticisi ve özellikleri -Proje yönetimi bilgi sahaları -Proje planlaması
H_3 19 Ekim	-Proje yönetim sürecinin birinci aşaması: <b>Başlangıç.</b> -Proje yönetim sürecinin ikinci aşaması: <b>Planlama.</b> - ADDIE; ASSURE; Dick and Carey Öğretim Tasarımı Modelleri
H_4 26 Ekim	-Proje üçgeni. -Planlama yaklaşımları. -İş paketlerinin belirlenmesi ve ayrıntılandırılması. -Risk ve riskin planlanması. -Risk analizi. -Planlama raporu. -Planlama raporu hazırlamaya yönelik etkinlik.
H_5 2 Kasım	-Proje yönetim sürecinin üçüncü aşaması: <b>Uygulama.</b> -Proje yönetim sürecinin dördüncü aşaması: <b>Kontrol.</b> -Proje yönetim sürecinin beşinci aşaması: <b>Kapanış.</b>
H_6 9 Kasım	-Proje yönetimi yazılımları, Ms-Project programının genel olarak tanıtılması -Yarışma projesi konusu, planı ve analiz raporları teslim edilecek
H_7 16 Kasım	-Servis projesi konusu, planı ve analiz raporları teslim edilecek -Ms-Project'te faaliyetlerin girilmesi ve düzenlenmesi. Proje takviminin değiştirilmesi ve düzenlenmesi. Faaliyetlerin sürelerinin belirlenmesi. -Projedeki öncelikli faaliyetlerin belirlenmesi ve ilişkilerin tanımlanması.
H_8 23 Kasım	-
H_9 30 Kasım	Tatil
H_10 7 Aralık	-Servis Projeleri 1. Sunumu -Yarışma projeleri 1. Sunumu -Kaynakların belirlenmesi ve atanması. -Projenin kritik yolunun ve faaliyetlerinin belirlenmesi.
H_11 14 Aralık	- Proje laboratuvar ve saha çalışmaları
H_12 21 Aralık	-Yarışma projeleri 2. Sunumu
H_13 28 Aralık	-Servis Projeleri 2. Sunumu
H_14 4 Ocak	- Proje laboratuvar ve saha çalışmaları

**Değerlendirme**

Dersin değerlendirme süreci geçti ve kaldı şeklindedir. Tüm gereklilikleri yerine getirenler AA ile geçecek tek bir maddeyi dahi yapamayanlar ise dersten FF alacaktır. Dersin devamsızlık hakkı yalnızca 1 haftadır.

**Not 1:** Sunularınızı ve ödev-proje teslimlerinizi kararlaştırılan gün ve tarihte yapmanız gerekmektedir. Gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Belirtilen zamandan sonra teslimat ve sunum yapılmasına müsadde edilmeyecektir. Lütfen hiç bir mazaret bildirmeyiniz.

**Not 2:** Bütün sunum, rapor ve ödevlerde etik değerlere dikkat edilecektir. Aksi halde sorumluluk kişiye ait olacaktır.

**Not 3:** Proje konuları ve isimler aşağıdaki listede yer almaktadır.

GRUP	İSİMLER	SERVİS PROJESİ	YARIŞMA PROJESİ	HEDEF YARIŞMA
1.GRUP	Diğdem Yardım, Tuba Kanlı, Erdal Yıldırım	Sınav organizasyonu ve yardımı	İlköğretim Matematik 1	MEB BÖTE kurultayı
2.GRUP	Hüseyin Durmuş, Mehmet Tüfek, Büşra Hisoğlu	EPAM SİTESİ	Oyun	MEB BÖTE kurultayı
3.GRUP	Numan Pala, Hacı Çadır, Mehmet Keklik, Halil İbrahim Kara	ATABOTE SİTESİ	4. Sınıf trafik ve güvenlik	MEB BÖTE kurultayı
4.GRUP	Selahattin Şabahat, Büşra Yazıcı, Tanju Çelik	Yoncalık Lab Denetimi + Poster	Noktalama işaretleri	MEB BÖTE kurultayı
5.GRUP	Muhammed Ayhan, Mustafa Makas, Özkan Ogur, Birgül Demiray	Film	Çarpma işlemi	MEB BÖTE kurultayı
6.GRUP	Mustafa Koçak, Mikail Bayram, Yusuf Kalinkara	Eğitim Fakültesi Lab. Denetimi	Alfabe öğretimi	MEB BÖTE kurultayı
7.GRUP	Erşad Dalar, Mahfuz Ballı	----	Bölgeler Coğrafyası	MEB BÖTE kurultayı
8.GRUP	Bayram Akgün, Ömer Bozay, Nurullah Taş, Oğuzhan Kuşkapan	Sunum hazırlama ve destek	Çevremizdeki canlılar dünyası 4. Sınıf fen ve teknoloji	MEB BÖTE kurultayı